
PetroChina, Shanghai 가스공급 1년연기

PetroChina는 동서 가스 파이프라인을 통해 Xinjiang 지방의 Tarim Basin에서 Shanghai 소재 화학 플랜트

및발전소에가스를공급하는계획을 2004년으로 1년연기했다.

PetroChina와 140억달러 프로젝트 입찰자간의 협상이 지지부진한 때문으로 알려졌다. 협상은 2001년 중반

마무리될예정이었다. 착공시기도 2001년말에서 2002년상반기로연기됐다.

파이프라인의 Jingbian-Shanghai 부분은 2004년초완공되고, 가스공급은 2004년시작될예정이다.

Lunnan-Jingbian 부분은 2005년 상반기 완공돼 석유화학 프로젝트에 원료를 공급할 계획이다. 전체 프로젝

트의완공시기는 2008-10년이다.

PetroChina는 2001년 Royal Dutch Shell이 주도하는 컨소시엄과 임시 합작투자 계약서에 조인, 컨소시엄이

프로젝트지분 45%, 나머지는 PetroChina가보유하기로합의했다.

양측은 Tarim Basin의가스를활용하기위한업스트림프로젝트개발및가스판매를위한합작기업을설립

할계획이다. 계약서는 45년간유효하며, 수정이나분쟁은중국법정에서해결된다. <ACN 2002/02/ 11>
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